

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2018 год
ТОО "Жылыойгаз", Транспортировка природного газа по распределительным трубопроводам
наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Сумма инвестиционной программы (проекта) (тыс.тенге)					
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях (тыс.м3)		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение в тыс.тенге	отклонение в %	причины отклонения
				план	факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Транспортировка природного газа по распределительным трубопроводам, РК, Атырауская область, Жылыойский район	Приобретение АГРС мощностью 50000 м3/час (первый транш)	шт	1,00	1,00	2018 год	Прилагается	128 469,00	123 099,00	-5 370,00	-4,18	Экономия в размере 5 370,00 тыс.тенге образовалась по итогам проведенных закупок.

* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций»);

** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте));

**- данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).

Директор
Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

Жакашев Г.М.

Уралбаева С.Н.

Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
Амортизация	Прибыль			факт прошлого года (2017)	факт текущего года(2018)	факт прошлого года (2017)	факт текущего года(2018)	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
62 479,68	60 619,32	-	-	100,7%	105,0%	5,38%	5,21%	1,87	1,87	0,00	0,00		